



Instituto Tecnológico de Huatabampo
Dirección

Huatabampo, Sonora, **15/enero/2026**

OFICIO No. DIR-002/2026

ASUNTO: TERCER INFORME P.P. U079 IT HUATABAMPO

RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE

AT'N. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM

Por este medio reciba un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad tecnológica y de un servidor, así mismo, y en referencia a su solicitud respecto al estatus relacionado con los procedimientos de adquisición y/o contratación de los bienes considerados en el proyecto asignado a este plantel, con la entidad u órgano de infraestructura estatal correspondiente. Me permito informar lo siguiente:

El pasado **7 de noviembre de 2025** se llevó a cabo el acto de fallo correspondiente a la Licitación Pública Internacional **LA-85-W75-926055986-I-9-2025**, denominada **Equipamiento y Actualización del Laboratorio de Cómputo Institucional**, del Instituto Tecnológico de Huatabampo en el municipio de Huatabampo, Sonora.

En dicho acto, se determinó que las empresas **Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones S.A. de C.V. y, Farmason Distribuidora S.A. de C.V.** fueron las que obtuvieron la puntuación más alta considerando los criterios de costo, cumplimiento de especificaciones técnicas y demás aspectos evaluados. En consecuencia, se emitió fallo a favor de las citadas empresas.

Cabe señalar que la propuesta presentada por la empresa **Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones S.A. de C.V.**, resultó ser la más competitiva, con un importe de \$ 2,304,340.00 MXN para la obra 25-ITU-001 que se refiere al equipo de cómputo. Del mismo modo, la propuesta presentada por **Farmason Distribuidora S.A. de C.V.**, resulto la más competitiva con un importe de \$ 257,102.40 para la obra 25-ITU-002 correspondiente al mobiliario.

Derivado de lo anterior, y dado que el recurso autorizado para el proyecto (Oficio No. M00.1/0236/2025 de fecha 30 de mayo de 2025) asciende a **\$3,182,740.00 MXN**. Y considerando los costos indirectos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa los cuales ascienden a **\$ 92,701.17 MXN**, se contó con un remanente no ejercido de **\$528,596.42 MXN**.





Motivo por el cual y con el objeto de aprovechar de manera óptima el recurso disponible, respetando la normatividad aplicable que se atiende en la **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**, en su artículo 74, se solicitó al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), mediante el oficio **No. DIR-528/2025 (archivo adjunto)**, la aplicación de estas economías con la ampliación de la meta definida.

De igual manera me permito informar de la recepción de los siguientes bienes:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	MARCA	MODELO	CONTRATO
100	Computadora de escritorio tipo torre marca Dell modelo pro Slim (Procesador Ryzen 7 8700g, Memoria Ram 16 GB, almacenamiento SSG 1TB)	20/DIC/25	DELL	PRO SLIM #QCS1255	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-01-25
20	Silla secretarial de alto tráfico	10/DIC/25	EDAR	SECRETARIAL	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25
40	Silla visitante estructura estibable	10/DIC/25	EDAR	VISITANTE ESTIBABLE	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25
40	Mesa de estudiante tipo grapa	20/DIC/25	EDAR	TIPO GRAPA	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25

Faltando la recepción de los bienes correspondientes a la ampliación del contrato y que corresponde a lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	MARCA	MODELO	CONTRATO
20	Computadora de escritorio tipo torre marca Dell modelo pro Slim (Procesador Ryzen 7 8700g, Memoria Ram 16 GB, almacenamiento SSG 1TB)	20/DIC/25	DELL	PRO SLIM #QCS1255	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-01-25-CA-01
4	Silla secretarial de alto tráfico	20/DIC/25	EDAR	SECRETARIAL	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25-CA-01



Instituto Tecnológico de Huatabampo
Dirección

8	Silla visitante estructura estibable	20/DIC/25	EDAR	VISITANTE ESTIBABLE	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25-CA-01
8	Mesa de estudiante tipo grapa	20/DIC/25	EDAR	TIPO GRAPA	ISIE-ADQ-CONV-ITHUA-02-25-CA-01

De igual manera, es posible informar que ya contamos con los contratos de venta originales y de ampliaciones, facturas de los bienes y actas de entrega recepción de los mismos (adjuntos al presente).

Al momento de la entrega del presente no se ha realizado el pago monetario completo a la empresa proveedora del equipamiento de cómputo, dada la recomendación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora (ISIE), ya que la entrega física de los equipos de cómputo del contrato de ampliación, se encuentra pendiente. Por otro lado, a la empresa proveedora del mobiliario se realizará el pago el día de hoy. Es importante mencionar que los asientos contables de estas operaciones se realizaron en tiempo y forma durante el mes de diciembre de 2025, esto también recomendado por el ISIE. Se espera que en breve se reciban los equipos y se realicen las transferencias respectivas.

Agradeciendo la atención prestada, quedo atento a observaciones y aclaraciones que se pudieran requerir.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
A la vanguardia en ciencia y tecnología
para el bien de todos®*

GIL ARTURO QUIJANO VEGA
DIRECTOR



C.p. Archivo.
GAQV/JSLG*



2026
año de
Margarita Maza

